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Цель проекта: Повышение уровня безопасности окружающей среды г. 
Липецка и формирование у молодого поколения экологической 
грамотности и практической деятельности в интересах устойчивого 
развития России путем благоустройства парка «Авиаторов»

Существующее положение:
Парк Авиаторов находится на территории м-на «Елецкий». Проект 
заключается в планомерном озеленении парковой зоны, создания 
дендрария, посвященному развитию Липецкого авиацентра. 
Представительство ОЭОД «Зеленая Россия» выдвинули экологическую 
инициативу о проектировании озеленения парка, что позволит в 
системе облагородить это место. В год 100-летия отечественной 
авиации образовательные учреждения г. Липецка, ВУЗы, колледжи, 
природоохранные организации совместно с МУП «Зеленхоз» планируют 
высадить более 2000 деревьев. 



Место реализации проекта микрорайон «Елецкий»



Мероприятие «Посади дерево – подари городу чистый воздух»

Место реализации проекта
парк «Авиаторов» находится 
на территории м-на 
«Елецкий»

6,7 га
6,7 га



Участники проекта



Концепция и альтернативы проекта (1/N)
Краткое описание содержания проекта: 
Данный экологический проект позволит создать условия для развития у учащихся чувства 
единства и равноправия с природой; включить юных защитников природы в различные виды 
деятельности по изучению и улучшению местной экологической обстановки, выявить 
экологические проблемы города, провести максимальное количество природных акций и 
субботников. 

Варианты
реализации проекта Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант выбранный
Благоустройство парка
Авиаторов озеленение

Благоустройство а точнее
озеленение парка Авиаторов
Проводится учащимися и
педагогами ОУ города Липецка

Удешевление 
проекта

Проект не
предусматривает
такие элементы
благоустройства как
лавочки мусорные
контейнеры
ампельное
озеленение

Парковая зона
приобретает
финальный облик
для дальнейшего
благоустройства
формирование
экологического
сознание у
учащихся

Вариант
альтернативный

Благоустройство
парка Авиаторов от А
до Я

Реализация проекта по
благоустройству в полном объеме
обеспечить жителям подъезд
организация пешеходных дорожек с
твердым покрытием зон отдыха
лавочки урны создание клумб и т

п

Парк
благоустроен
полностью

Дороговизна проекта

Город
приобретает
полностью
благоустроенную
парковую зону
формирование
экологического
сознание у
учащихся



Концепция проекта

Эффект проекта 

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее 
состояние

Целевое 
состояние* Отклонение

Благоустройство парка (озеленение) 0 1 1

Проект  направлен на формирование у учащихся позитивного 
экологического опыта при взаимодействии с объектами 
природы; на организацию учащихся на практическую и 
природоохранную деятельность; на формирование 
экологически ответственного мировоззрения, привлечение 
внимания общественности к проблемам охраны природы.

0 1 1

Экологическое образование и воспитание молодежи  г. Липецка 
в условиях живой природы родного города

0 1 1

Устраняемые 
риски/проблемы:

улучшение показателя

ухудшение показателя

Применяется цветовая индикация

В микрорайоне Елецкий отсутствует зона отдыха  для горожан. Зеленые 
насаждения парков выполняют санитарно-гигиенические функции, являясь 
барьером. Зеленые насаждения служат прекрасными естественными 
фильтрами с высокими пылеосаждающими способностями. 



Бюджет проекта
Формирование стоимости проекта. 
Приводятся пояснения по источникам данных, методологии расчета и степени проработки ориентировочной 
стоимости проекта:
• экспертная оценка выполнена по аналогам (каким);
• Или оценка выполнена проектной организацией (указать проектную организацию) с разработкой 

предпроектных материалов.
Капитальные затраты приводятся в ценах периода реализации с учетом НДС с разбивкой по статьям: 
проектно-изыскательские работы (ПИР), основное оборудование (ОО), вспомогательное оборудование, СМР, 
прочие. Указывается доля (процент) непредвиденных затрат (10%).
Капитальные затраты в текущих ценах с учетом НДС и без НДС с разбивкой по статьям и месяцам приводятся в 
Приложении. При завершении Фазы-1 («Концепция и альтернативы. Оценка и выбор») дополнительно приводится 
график освоения без НДС с разбивкой по статьям и месяцам.

№ п п Наименование статьи
Сумма

собственных
средств

Запрашиваема
я сумма руб Итого

ПИР ООО Архмастер

Саженцы деревьев шт

СМР аренда хозинвентаря транспорт

Прочие с НДС
Непредвиденные расходы
Итого



Прогнозируемый график реализации проекта



Ключевые показатели эффективности проекта
№

п/п  Показатели Значение 
показателя*

1. эффект:
− формирование у учащихся позитивного экологического опыта при взаимодействии 

с объектами природы; на организацию учащихся на практическую и 
природоохранную деятельность; на формирование экологически ответственного 
мировоззрения, привлечение внимания общественности к проблемам охраны 
природы.

− экологическое образование и воспитание молодежи  г. Липецка в условиях живой 
природы родного города

Сформирован 
экологический 

опыт и 
экологически 
ответственное 

мировоззрение

2.  Инвестиции в ценах периода реализации, 

в том числе: 
− ПИР, тыс. руб.
− Основное оборудование , тыс. руб. с НДС
− СМР, тыс. руб. с НДС
− Прочие, тыс. руб. с НДС 
− Непредвиденные

55000
275000
20000
7500
27500

3. Планируемый ввод в эксплуатацию Октябрь 2018

4. Плановый срок завершения проекта (утверждения отчета) Октябрь 2018
5. Срок реализации, мес. 4 месяца

6. Предотвращаемый ущерб: 

Появляется новая 
парковая зона, 
экологическая 
ситуация улучшается, 
жители города 
становятся  более 
экологически 
грамотными. 



Содержание работ на фазе «Оценка и выбор», 
«Проектирование и планирование»

− Разработка технического задания на оборудования (ТЗО) на поставку основного 
оборудования (ОО) – ООО «Архмастер» (май)

− рассмотрение технико-коммерческих предложений фирм - потенциальных поставщиков 
инжиниринга и основного оборудования;

− выбор Поставщика  - «Зеленхоз»;
− уточнение общей стоимости и сроков реализации проекта – май 2018;
− уточнение показателей эффективности;
− выбор оптимального варианта реализации.

• предлагаемые поставщики: МУП «Зеленхоз»;
• предлагаемая проектная организация: ООО «Архмастер»;



Предлагаемые решения

В случае рассмотрения вопроса о завершении Фазы-1 («Концепция и 
альтернативы»)
Признать Фазу-1 («Концепция и альтернативы») завершенной.
Согласовать (утвердить) предлагаемую концепцию реализации и 
целевые КПЭ проекта.
Назначить Куратора и Менеджера проекта –  председателя 
представительства ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области  
Лиховозову Галину Александровну 
Рекомендовать комиссии включить проект в Программу 
финансирования из фонда «Зеленый мир».



Внутреннее согласование Внешнее согласование

- Администрация г. Липецка,
- Отдел охраны окружающей среды 
администрации г. Липецка,
- МУП «Зеленхоз»,
- Департамент архитектуры и 
градостроительства администрации г. 
Липецка
- Департамент благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации                             
г. Липецка

Экспертный совет:
Вице-президент ОТПБЭ
Директор по экологии
Руководитель фонда «Милосердие»
Директор  по связям с 
Общественностью
Директор проектного управления
Директор по кадрам
Директор по связям с госорганами

Предмет согласования: концепция, 
проект


